

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y PROCESOS PERMANENTES DE LA EMIM (Serie 2018), PARA EL AÑO 2023

No	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE 2023		OCTUBRE 2023		NOVIEMBRE 2023		DICIEMBRE 2023	
		INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
1	Descarga, validación, integración, aplicación y actualización de criterios de clasificación de datos.	19 OCT	15 NOV	17 NOV	13 DIC				
2	Revisión y captura de correcciones al reporte histórico del establecimiento.	20 OCT	01 NOV	21 NOV	01 DIC				
3	Cierre de levantamiento (oportuno)	31 OCT	31 OCT	30 NOV	30 NOV				
4	Revisión de <u>1a. estimación</u> y captura de correcciones. (primer cierre)	01 NOV	01 NOV	01 DIC	01 DIC				
5	Generación de la <u>2a. estimación</u> , (selección versión 1 ó 2)	01 NOV	01 NOV	01 DIC	01 DIC				
6	Cierre de levantamiento (extemporáneo)	01 NOV	01 NOV	01 DIC	01 DIC				
7	Revisión y captura de correcciones segunda estimación	03 NOV	03 NOV	04 DIC	04 DIC				
8	Generación de Indicadores Económicos, versión 1	03 NOV	03 NOV	04 DIC	04 DIC				
9	Envío de datos a la Dirección de Marcos y Directorios para la generación de los factores de expansión	03 NOV	03 NOV	04 DIC	04 DIC				
10	Aplicación de los factores de expansión a las clases probabilísticas	03 NOV	03 NOV	04 DIC	04 DIC				
11	Generación de Indicadores Económicos, versión 2	03 NOV	03 NOV	04 DIC	04 DIC				
12	Revisión y captura de correcciones.	06 NOV	06 NOV	05 DIC	05 DIC				
13	Generación de Indicadores Económicos y variaciones anuales para el SCNM.	07 NOV	07 NOV	06 DIC	06 DIC				
14	Validación y liberación de variaciones anuales para el SCNM.	07 NOV	07 NOV	06 DIC	06 DIC				
15	Envío de Indicadores Económicos y datos preliminares al SCNM.	08 NOV	08 NOV	07 DIC	07 DIC				
			09:00 Hrs		12:00 Hrs				
16	Procesamiento y generación de Indicadores de Precisión Estadística IPE's	08 NOV	08 NOV	07 DIC	07 DIC				
17	Generación del informe ejecutivo	08 NOV	08 NOV	07 DIC	07 DIC				
18	Generación y revisión de materiales a nivel agregado.	08 NOV	08 NOV	07 DIC	07 DIC				
19	Generación y revisión de los datos a difundir.	08 NOV	08 NOV	07 DIC	07 DIC				
20	Liberación de resultados para su difusión.	08 NOV	08 NOV	07 DIC	07 DIC				
			12:00 Hrs		12:00 Hrs				
21	Entrega del resumen sobre el comportamiento de los principales indicadores.	08 NOV	08 NOV	07 DIC	07 DIC				
			13:30 Hrs		13:30 Hrs				
22	Entrega de los Indicadores del Sector Manufacturero a la D.E.S.S.	09 NOV	09 NOV	08 DIC	08 DIC				
23	Entrega de los Indicadores del Sector Manufacturero a la D.G.E.E.	09 NOV	09 NOV	08 DIC	08 DIC				
			12:00 Hrs		12:00 Hrs				
24	Envío de datos preliminares a la D. I. E. A. E. y E. E. (Dirección Técnica).	09 NOV	09 NOV	08 DIC	08 DIC				
25	Envío de datos preliminares al SCNM por Entidad Federativa.	09 NOV	09 NOV	08 DIC	08 DIC				
26	Envío de datos a difundir a la DIDGEE (Bonifacio)	09 NOV	09 NOV	08 DIC	08 DIC				
27	Fecha de difusión en Internet	14 NOV	14 NOV	14 DIC	14 DIC				
28	Envío de información requerida por usuarios internos y externos.	16 NOV	17 NOV	15 DIC	15 DIC				
29	Recepción de consultas a nivel estatal del SCNM de periodos anteriores.	27 NOV	04 DIC	28 DIC	04 ENE				
30	Envío de aclaraciones a nivel estatal al SCNM.	28 NOV	05 DIC	29 DIC	05 ENE				
A	Corrección y actualización de la base de datos de la EAIM 2021 Serie 2013.								
B	Revisión y captura de correcciones al reporte histórico del establecimiento (mes de estudio)								
C	Envío de aclaraciones a nivel nacional al SCNM.								

NOTA IMPORTANTE: Estas fechas pueden sufrir modificaciones en virtud de la disponibilidad de la información y de los factores técnicos (falla en los sistemas) o bien por indicaciones de las autoridades superiores; por lo tanto deben de ser flexibles. Pero las actividades 15, 24, 25, 26 y 27 son inamovibles. En la actividad 27, las consultas marcadas como urgentes deberán enviarse a la brevedad posible. Las actividades A y B de la EAIM deben de realizarse en las fechas calendarizadas.