

**CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y PROCESOS PERMANENTES DE LA EMIM (Serie 2018) PARA EL AÑO 2024**

	ACTIVIDAD	ENERO 2024		FEBRERO 2024		MARZO 2024		ABRIL 2024	
		INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
1	Descarga, validación, integración, aplicación, actualización y procesamiento de criterios de clasificación de datos.	16 FEB	15 MZO	19 MZO	15 ABR	17 ABR	14 MAY	17 MAY	14 JUN
2	Cierre de levantamiento (oportuno)	29 FEB	29 FEB	31 MZO	31 MZO	30 ABR	30 ABR	31 MAY	31 MAY
3	Cierre de levantamiento (extemporáneo)	04 MZO	04 MZO	01 ABR	01 ABR	02 MAY	02 MAY	03 JUN	03 JUN
4	Revisión y captura de correcciones al reporte histórico del establecimiento.	19 FEB	01 MZO	20 MZO	01 ABR	18 ABR	02 MAY	20 MAY	01 JUN
5	Generación de Indicadores Económicos	04 MZO	04 MZO	02 ABR	02 ABR	03 MAY	03 MAY	04 JUN	04 JUN
6	Revisión y captura de correcciones.	04 MZO	06 MZO	02 ABR	05 ABR	03 MAY	06 MAY	04 JUN	05 JUN
7	Envío de Indicadores Económicos y datos preliminares al SCNM.	08 MZO	08 MZO	09 ABR	09 ABR	08 MAY	08 MAY	07 JUN	07 JUN
			09 00 Hrs		09 00 Hrs		09 00 Hrs		09:00 Hrs
8	Generación y revisión de materiales a nivel agregado e informe ejecutivo	08 MZO	08 MZO	09 ABR	09 ABR	08 MAY	08 MAY	07 JUN	07 JUN
9	Revisión del informe ejecutivo del sector manufacturero con la D.G.A.E.E. y D.E.S.S	08 MZO	08 MZO	09 ABR	09 ABR	08 MAY	08 MAY	07 JUN	07 JUN
10	Revisión del informe ejecutivo del sector manufacturero con la D.G.E.E.	11 MZO	11 MZO	10 ABR	10 ABR	09 MAY	09 MAY	10 JUN	10 JUN
			12:00 Hrs		12:00 Hrs		12:00 Hrs		12:00 Hrs
11	Envío de datos preliminares a la Dirección de Estudios Económicos.	11 MZO	11 MZO	10 ABR	10 ABR	09 MAY	09 MAY	11 JUN	11 JUN
12	Envío de datos preliminares al SCNM por Entidad Federativa.	11 MZO	11 MZO	10 ABR	10 ABR	09 MAY	09 MAY	10 JUN	10 JUN
13	Envío de datos a difundir a la Dirección de Informática de la D.G.E.E.	11 MZO	11 MZO	10 ABR	10 ABR	09 MAY	09 MAY	10 JUN	10 JUN
14	Fecha de difusión en Internet	14 MZO	14 MZO	15 ABR	15 ABR	14 MAY	14 MAY	14 JUN	14 JUN

**CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y PROCESOS PERMANENTES DE LA EMIM (Serie 2018) PARA EL AÑO 2024**

	ACTIVIDAD	MAYO 2024		JUNIO 2024		JULIO 2024		AGOSTO 2024	
		INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
1	Descarga, validación, integración, aplicación, actualización y procesamiento de criterios de clasificación de datos.	20 JUN	16 JUL	19 JUL	15 AGO	21 AGO	17 SEP	19 SEP	15 OCT
2	Cierre de levantamiento (oportuno)	30 JUN	30 JUN	31 JUL	31 JUL	31 AGO	31 AGO	30 SEP	30 SEP
3	Cierre de levantamiento (extemporáneo)	01 JUL	01 JUL	01 AGO	01 AGO	02 SEP	02 SEP	02 OCT	02 OCT
4	Revisión y captura de correcciones al reporte histórico del establecimiento.	21 JUN	03 JUL	22 JUL	01 AGO	22 AGO	01 SEP	20 SEP	02 OCT
5	Generación de Indicadores Económicos	02 JUL	02 JUL	02 AGO	02 AGO	03 SEP	03 SEP	03 OCT	03 OCT
6	Revisión y captura de correcciones.	02 JUL	04 JUL	02 AGO	05 AGO	03 SEP	05 SEP	03 OCT	04 OCT
7	Envío de Indicadores Económicos y datos preliminares al SCNM.	09 JUL	09 JUL	07 AGO	07 AGO	09 SEP	09 SEP	08 OCT	08 OCT
			12:00 Hrs		09 00 Hrs		09:00 Hrs		12:00 Hrs
8	Generación y revisión de materiales a nivel agregado e informe ejecutivo	09 JUL	09 JUL	07 AGO	07 AGO	09 SEP	09 SEP	08 OCT	08 OCT
9	Revisión del informe ejecutivo del sector manufacturero con la D.G.A.E.E. y D.E.S.S	10 JUL	10 JUL	07 AGO	07 AGO	09 SEP	09 SEP	09 OCT	09 OCT
10	Revisión del informe ejecutivo del sector manufacturero con la D.G.E.E.	11 JUL	11 JUL	08 AGO	08 AGO	10 SEP	10 SEP	10 OCT	10 OCT
			12:00 Hrs		12:00 Hrs		12:00 Hrs		12:00 Hrs
11	Envío de datos preliminares a la Dirección de Estudios Económicos.	11 JUL	11 JUL	09 AGO	09 AGO	10 SEP	10 SEP	09 OCT	09 OCT
12	Envío de datos preliminares al SCNM por Entidad Federativa.	10 JUL	10 JUL	08 AGO	08 AGO	10 SEP	10 SEP	09 OCT	09 OCT
13	Envío de datos a difundir a la Dirección de Informática de la D.G.E.E.	10 JUL	10 JUL	08 AGO	08 AGO	10 SEP	10 SEP	09 OCT	09 OCT
14	Fecha de difusión en Internet	16 JUL	16 JUL	15 AGO	15 AGO	17 SEP	17 SEP	15 OCT	15 OCT

**CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y PROCESOS PERMANENTES DE LA EMIM (Serie 2018) PARA EL AÑO 2024**

	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE 2024		OCTUBRE 2024		NOVIEMBRE 2024		DICIEMBRE 2024	
		INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
1	Descarga, validación, integración, aplicación, actualización y procesamiento de criterios de clasificación de datos.	18 OCT	15 NOV	19 NOV	16 DIC				
2	Cierre de levantamiento (oportuno)	31 OCT	31 OCT	30 NOV	30 NOV				
3	Cierre de levantamiento (extemporáneo)	01 NOV	01 NOV	02 DIC	02 DIC				
4	Revisión y captura de correcciones al reporte histórico del establecimiento.	21 OCT	01 NOV	20 NOV	01 DIC				
5	Generación de Indicadores Económicos	04 NOV	04 NOV	03 DIC	03 DIC				
6	Revisión y captura de correcciones.	04 NOV	05 NOV	03 DIC	05 DIC				
7	Envío de Indicadores Económicos y datos preliminares al SCNM.	07 NOV	07 NOV	09 DIC	09 DIC				
			09:00 Hrs		12:00 Hrs				
8	Generación y revisión de materiales a nivel agregado e informe ejecutivo	07 NOV	07 NOV	09 DIC	09 DIC				
9	Revisión del informe ejecutivo del sector manufacturero con la D.G.A.E.E. y D.E.S.S	07 NOV	07 NOV	10 DIC	10 DIC				
10	Revisión del informe ejecutivo del sector manufacturero con la D.G.E.E.	08 NOV	08 NOV	11 DIC	11 DIC				
			12:00 Hrs		12:00 Hrs				
11	Envío de datos preliminares a la Dirección de Estudios Económicos.	11 NOV	11 NOV	10 DIC	10 DIC				
12	Envío de datos preliminares al SCNM por Entidad Federativa.	08 NOV	08 NOV	10 DIC	10 DIC				
13	Envío de datos a difundir a la Dirección de Informática de la D.G.E.E.	08 NOV	08 NOV	10 DIC	10 DIC				
14	Fecha de difusión en Internet	15 NOV	15 NOV	16 DIC	16 DIC				